

工事名:一般国道148号道路更新防災(橋梁補修)補正新大所川橋塗装塗替工事

工期:令和5年4月18日～令和6年2月11日

平川塗装株式会社

週間工程表

令和5年7月10日 ～ 令和5年7月23日

工種・場所	今週の実績							来週の予定						
	7/10 (月)	7/11 (火)	7/12 (水)	7/13 (木)	7/14 (金)	7/15 (土)	7/16 (日)	7/17 (月)	7/18 (火)	7/19 (水)	7/20 (木)	7/21 (金)	7/22 (土)	7/23 (日)
仮設足場工	足場設置							足場設置						
塗装塗替工				既存塗膜採取										
打合せ・立会い														
・懸案事項														