

工事名:一般国道148号道路更新防災(橋梁補修)補正新大所川橋塗装塗替工事

工期:令和5年4月18日～令和6年2月11日

平川塗装株式会社

週間工程表

令和5年8月14日 ～ 令和5年8月27日

工種・場所	今週の実績							来週の予定						
	8/14 (月)	8/15 (火)	8/16 (水)	8/17 (木)	8/18 (金)	8/19 (土)	8/20 (日)	8/21 (月)	8/22 (火)	8/23 (水)	8/24 (木)	8/25 (金)	8/26 (土)	8/27 (日)
仮設足場工	夏期休暇	夏期休暇	養生シート設置											
塗装塗替工			塗膜剥離工					塗膜剥離工						
打合せ・立会い														
・懸案事項														