

工事名: 一般国道148号道路更新防災(橋梁補修)補正新大所川橋塗装塗替工事

工期: 令和5年4月18日～令和6年2月11日

平川塗装株式会社

週間工程表

令和5年9月25日 ～ 令和5年10月8日

工種・場所	今週の実績							来週の予定						
	9/25 (月)	9/26 (火)	9/27 (水)	9/28 (木)	9/29 (金)	9/30 (土)	10/1 (日)	10/2 (月)	10/3 (火)	10/4 (水)	10/5 (木)	10/6 (金)	10/7 (土)	10/8 (日)
塗装塗替工	塗膜剥離工・塗膜かす回収							素地調整						
打合せ・立会い					材料確認 剥離剤空缶 14:00									
・懸案事項														