

工事名:一般国道148号道路更新防災(橋梁補修)補正新大所川橋塗装塗替工事

工期:令和5年4月18日～令和6年2月11日

平川塗装株式会社

週間工程表

令和5年10月30日 ～ 令和5年11月12日

工種・場所	今週の実績							来週の予定						
	10/30 (月)	10/31 (火)	11/1 (水)	11/2 (木)	11/3 (金)	11/4 (土)	11/5 (日)	11/6 (月)	11/7 (火)	11/8 (水)	11/9 (木)	11/10 (金)	11/11 (土)	11/12 (日)
塗装塗替工	素地調整													
塗装塗替工	防食下地		防食下地					防食下地						
塗装塗替工											下塗1層目			
打合せ・立会い														
・懸案事項														