

工事名:一般国道148号道路更新防災(橋梁補修)補正新大所川橋塗装塗替工事

工期:令和5年4月18日～令和6年2月11日

平川塗装株式会社

週間工程表

令和6年1月8日 ～ 令和6年1月21日

工種・場所	今週の実績							来週の予定						
	1/8 (月)	1/9 (火)	1/10 (水)	1/11 (木)	1/12 (金)	1/13 (土)	1/14 (日)	1/15 (月)	1/16 (火)	1/17 (水)	1/18 (木)	1/19 (金)	1/20 (土)	1/21 (日)
	年末年始休暇													
後片付け工		後片付け						後片付け		現場事務所撤去				
打合せ・立会い														
・懸案事項														