

工事名:一般国道148号道路更新防災(橋梁補修)補正新大所川橋塗装塗替工事

工期:令和5年4月18日～令和6年2月11日

平川塗装株式会社

週間工程表
令和5年10月23日 ～ 令和5年11月5日

工種・場所	今週の実績							来週の予定						
	10/23 (月)	10/24 (火)	10/25 (水)	10/26 (木)	10/27 (金)	10/28 (土)	10/29 (日)	10/30 (月)	10/31 (火)	11/1 (水)	11/2 (木)	11/3 (金)	11/4 (土)	11/5 (日)
塗装塗替工	素地調整							素地調整						
塗装塗替工	防食下地							防食下地						
打合せ・立会い														
・懸案事項														