

工事名: 一般国道148号道路更新防災(橋梁補修)補正新大所川橋塗装塗替工事

工期: 令和5年4月18日～令和6年2月11日

平川塗装株式会社

週間工程表

令和5年12月11日 ～ 令和5年12月24日

工種・場所	今週の実績							来週の予定						
	12/11 (月)	12/12 (火)	12/13 (水)	12/14 (木)	12/15 (金)	12/16 (土)	12/17 (日)	12/18 (月)	12/19 (火)	12/20 (水)	12/21 (木)	12/22 (金)	12/23 (土)	12/24 (日)
仮設足場工	仮設足場撤去・資材搬出							仮設足場撤去・資材搬出						
打合せ・立会い														
・懸案事項														