

工事名:一般国道148号道路更新防災(橋梁補修)補正新大所川橋塗装塗替工事

工期:令和5年4月18日～令和6年2月11日

平川塗装株式会社

週間工程表

令和6年1月15日 ～ 令和6年1月28日

工種・場所	今週の実績							来週の予定						
	1/15 (月)	1/16 (火)	1/17 (水)	1/18 (木)	1/19 (金)	1/20 (土)	1/21 (日)	1/22 (月)	1/23 (火)	1/24 (水)	1/25 (木)	1/26 (金)	1/27 (土)	1/28 (日)
後片付け工	後片付け		現場事務所撤去					完成検査書類作成等						
打合せ・立会い														
・懸案事項														