

工事名: 一般国道148号道路更新防災(橋梁補修)補正新大所川橋塗装塗替工事

工期: 令和5年4月18日～令和6年2月11日

平川塗装株式会社

週間工程表

令和6年1月22日 ～ 令和6年2月4日

工種・場所	今週の実績							来週の予定							
	1/22 (月)	1/23 (火)	1/24 (水)	1/25 (木)	1/26 (金)	1/27 (土)	1/28 (日)	1/29 (月)	1/30 (火)	1/31 (水)	2/1 (木)	2/2 (金)	2/3 (土)	2/4 (日)	
後片付け工	完成検査書類作成等							完成検査書類作成等					履行日		
打合せ・立会い												下検査 13:00			
・懸案事項															