

工事名:一般国道148号道路更新防災(橋梁補修)補正新大所川橋塗装塗替工事

工期:令和5年4月18日～令和6年2月11日

平川塗装株式会社

週間工程表

令和5年11月6日 ～ 令和5年11月19日

工種・場所	今週の実績							来週の予定						
	11/6 (月)	11/7 (火)	11/8 (水)	11/9 (木)	11/10 (金)	11/11 (土)	11/12 (日)	11/13 (月)	11/14 (火)	11/15 (水)	11/16 (木)	11/17 (金)	11/18 (土)	11/19 (日)
塗装塗替工	防食下地							下塗2層目						
塗装塗替工			下塗1層目							中塗				
打合せ・立会い														
・懸案事項														