

工事名:一般国道148号道路更新防災(橋梁補修)補正新大所川橋塗装塗替工事

工期:令和5年4月18日～令和6年2月11日

平川塗装株式会社

### 週間工程表

令和5年11月13日 ～ 令和5年11月26日

工種・場所	今週の実績							来週の予定						
	11/13 (月)	11/14 (火)	11/15 (水)	11/16 (木)	11/17 (金)	11/18 (土)	11/19 (日)	11/20 (月)	11/21 (火)	11/22 (水)	11/23 (木)	11/24 (金)	11/25 (土)	11/26 (日)
塗装塗替工	下塗2層目				塗装面清掃						塗装用養生シート撤去			
塗装塗替工		中塗			上塗			上塗						
打合せ・立会い									施工状況把握 上塗施工時 10:30					
・懸案事項														